
Довідка 

про виконання інвестиційної програми  

ПрАТ «ДТЕК «КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 

за січень-грудень 2018 року 

 

Планом інвестиційної програми на 2018 рік (затвердженим Постановою НКРЕКП  

від 26.06.2018 № 615 та змінами до ІП 2018 схваленими Постановою НКРЕКП  

від 27.11.2018 №1553) передбачено освоєння коштів сумою – 501 212,00 тис. грн. без ПДВ. 

Фінансування інвестиційної програми за січень-грудень 2018 року становить  

460 237,91 тис. грн., при плані за січень-грудень 2018 року – 501 212,00 тис. грн., що становить 

91,84%. 

 

І Розділ. Технічний розвиток (техпереозброєння) модернізація та будівництво 

електричних мереж та обладнання: 

1. Будівництво КЛ 110 кВ «Московська – Новокиївська» №1,2 (перехідний проект: 

терміни будівництва 2017-2021р.р.) (п. 1). 

План за січень-грудень 2018 року становить 172 748,86 тис. грн., факт фінансування  – 

158 562,33 тис. грн, освоєно – 201 170,55 тис. грн.  

Перехідний проект з 2017 року. У зв'язку із затримками у схваленні ІП-2018 відбулось 

зміщення графіку фінансування по проекту та зміщення графіку виконання робіт. Станом на 

01.01.2019 здійснено постачання муфт 110 кВ в повному обсязі, постачання кабелю в повному 

обсязі (42,6 км). Укладено договір на БМР, прокладено кабель на ділянках М7-М8-М9, М3-М4 

(1,4 км).. Економія за результатами процедур закупівель - 14 186,53 тис. грн. 

2. Реконструкція ПС 110/10кВ "Позняки" в частині прибудови закритого розподільчого 

пристрою (ЗРУ) з будівництвом транзиту 110кВ ТЕЦ-5 - Позняки 1 пусковий комплекс 

(п. 2) 

План за січень-грудень 2018 року становить 29 188,11 тис. грн., факт фінансування – 

25 723,01 тис. грн, освоєно – 25 545,71 тис. грн.  

Перехідний проект з 2016 року. У зв'язку із затримками у схваленні ІП-2018 відбулось 

зміщення графіку фінансування по проекту, та зміщення графіку виконання робіт. Станом на 

01.01.2019  роботи виконано в повному обсязі, підписано акт приймальної комісії, об'єкт 

введено в роботу. Економія за результатами процедур закупівель – 3 465,10 тис. грн. 

3. Реконструкція ПС 110/10кВ "Позняки" в частині прибудови закритого розподільчого 

пристрою (ЗРУ) з будівництвом транзиту 110кВ ТЕЦ-5 - Позняки 2 пусковий комплекс 

(п. 3). 

План за січень-грудень 2018 року становить 105 523,95 тис. грн., факт фінансування 

96 312,88 тис. грн, освоєно – 85 383,14 тис. грн. 

Перехідний проект на 2019 рік. У зв'язку із затримками у схваленні ІП-2018 відбулось 

зміщення графіку реалізації проекту. Станом на 01.01.2019  виконано поставку кабелю 110 кВ в 

повному обсязі (16,2 км), поставку муфт в повному обсязі. Укладено договір на БМР, 

прокладено кабель від ПС "Позняки" до М-2 (загальна довжина 0,79 м), виконано монтаж 

кінцевих (6 шт.) та з'єднувальних (6 шт.) муфт. Роботи тривають. 

4. Реконструкція електричних мереж 10кВ живлення РП-4 (п. 4) 

План за січень-грудень 2018 року становить 8 368,82 тис. грн., факт фінансування – 

8 718,43 тис. грн, освоєння – 8 718,43 тис. грн. 

Перехідний проект з 2017 року. Станом на 01.01.2019  роботи виконано в повному обсязі. 

Перевищення в межах до 5% за результатами проведених конкурсних торгів. 

5. Реконструкція ПС «Бортничі» з заміною трансформаторів Т-1,Т-2 за адресою  

вул. Колекторна, 1А в м. Києві (п. 5) 

План за січень-грудень 2018 року становить 2 072,00 тис. грн., факт фінансування  

– 2 072,00 тис. грн, освоєння – 0. 



Перехідний проект на 2018-2019 роки. Проект включено змінами до ІП 2018 року 

відповідно до постанови НКРЕКП від 27.11.2018 №1553. Укладено договір на постачання 

трансформаторів, сплачено аванс за виготовлення, поставка запланована на 2 квартал  

2019 року. Проект подано в ІП 2019 року. 

6. Проходження комплексної експертизи робочих проектів після актуалізації 

кошторисної документації для інвестиційних програм майбутніх років (п. 6) 

План за січень-грудень 2018 року становить 88,35 тис. грн., факт фінансування –  

90,86 тис. грн, освоєння – 90,86 тис. грн. 

Заходи пов’язані із необхідністю проведення повторної експертизи проектів виконані в 

повному обсязі, перевищення по факту виконаних робіт. 

7. Технічне переоснащення РУ 10 кВ на ПС 110/35/10 кВ "Солом’янська"  (п. 7) 

План за січень-грудень 2018 року становить 6 147,28 тис. грн., факт фінансування – 

3 749,31 тис. грн, освоєння – 3 638,19 тис. грн. 

Проект включено змінами до ІП 2018 року відповідно до постанови НКРЕКП  

від 27.11.2018 №1553, роботи виконані в запланованих обсягах. Економія по факту виконання 

робіт та підписання актів – 2 397,97 тис. грн. 

8. Реконструкція ПС «Центр» з заміною пристроїв релейного захисту та АСУ ТП (п. 8) 

План за січень-грудень 2018 року становить 2 270,37 тис. грн., факт фінансування – 

2 117,81 тис. грн, освоєно – 1 647,10 тис. грн. 

Проект включено змінами до ІП 2018 року відповідно до постанови НКРЕКП  

від 27.11.2018 №1553, роботи виконані в запланованих обсягах. Економія по факту виконання 

робіт та підписання актів – 152,56 тис. грн. Об'єкт введений в експлуатацію.  

9. Реконструкція електричних мереж 10 кВ живлення ТП5239 в Шевченківському районі 

м. Києва (п. 9) 

План за січень-грудень 2018 року становить 7 079,18 тис. грн., факт фінансування – 

5 867,43 тис. грн, освоєно – 5 867,43 тис. грн. 

Проект включено змінами до ІП 2018 року відповідно до постанови НКРЕКП  

від 27.11.2018 №1553, в 2018 році передбачено закупівля кабельно - провідникової продукції та 

її постачання до кінця року. Закупівля виконана в запланованих обсягах, матеріали поставлені 

на склад в грудні. Завершення проекту в ІП 2019 року. Економія– 1 211,75 тис. грн. 

10. Реконструкція КЛ 10кВ «ПС Політехнічна - РП57» в м. Києві (п. 10) 

План за січень-грудень 2018 року становить 6 122,83 тис. грн., факт фінансування – 

5 583,85 тис. грн, освоєно – 5 583,85 тис. грн. 

Проект включено змінами до ІП 2018 року відповідно до постанови НКРЕКП  

від 27.11.2018 №1553, в 2018 році передбачено закупівля кабельно - провідникової продукції та 

її постачання до кінця року. Закупівля виконана в запланованих обсягах, матеріали поставлені 

на склад в грудні. Завершення проекту в ІП 2019 року. Економія– 538,98 тис. грн. 

11. Реконструкція КЛ 10кВ «ПС Політехнічна - РП68» в м. Києві (п. 11) 

План за січень-грудень 2018 року становить 5 552,97 тис. грн., факт фінансування – 

5 004,34 тис. грн, освоєно – 5 004,34 тис. грн. 

Проект включено змінами до ІП 2018 року відповідно до постанови НКРЕКП  

від 27.11.2018 №1553, в 2018 році передбачено закупівля кабельно - провідникової продукції та 

її постачання до кінця року. Закупівля виконана в запланованих обсягах, матеріали поставлені 

на склад в грудні. Завершення проекту в ІП 2019 року. Економія– 548,62 тис. грн. 

12. Реконструкція електричних мереж 10 кВ живлення  РП 44  в м. Києві (п. 12) 

План за січень-грудень 2018 року становить 8 494,07 тис. грн., факт фінансування – 

7 180,20 тис. грн, освоєно – 7 180,20 тис. грн. 

Проект включено змінами до ІП 2018 року відповідно до постанови НКРЕКП  

від 27.11.2018 №1553, в 2018 році передбачено закупівля кабельно - провідникової продукції та 



її постачання до кінця року. Закупівля виконана в запланованих обсягах, матеріали поставлені 

на склад в грудні. Завершення проекту в ІП 2019 року. Економія– 1 313,87 тис. грн. 

13. Реконструкція електричних мереж 10кВ живлення РП-516 в Шевченківському районі 

м. Києва (п. 13) 

План за січень-грудень 2018 року становить 7 038,72 тис. грн., факт фінансування – 

5 798,85 тис. грн, освоєно – 5 798,85 тис. грн. 

Проект включено змінами до ІП 2018 року відповідно до постанови НКРЕКП  

від 27.11.2018 №1553, в 2018 році передбачено закупівля кабельно - провідникової продукції та 

її постачання до кінця року. Закупівля виконана в запланованих обсягах, матеріали поставлені 

на склад в грудні. Завершення проекту в ІП 2019 року. Економія– 1 239,86 тис. грн. 

14. Реконструкція електричних мереж 10кВ живлення РП-70 (п. 14) 

План за січень-грудень 2018 року становить 8 862,17 тис. грн., факт фінансування – 

8 982,38 тис. грн, освоєно – 9 014,21 тис. грн. 

Проект включено змінами до ІП 2018 року відповідно до постанови НКРЕКП  

від 27.11.2018 №1553, в 2018 році передбачено закупівля кабельно - провідникової продукції та 

її постачання до кінця року. Закупівля виконана в запланованих обсягах, матеріали поставлені 

на склад в грудні. Завершення проекту в ІП 2019 року. Перевищення виникло через більшу 

кількість кабелю від запланованого, що пов’язано із особливостями відпуску заводом 

виробником кабелю в бобінах. Перевищення в межах до 5% 

15. Реконструкція електричних мереж 10кВ живлення РП-516 в Шевченківському районі 

м. Києва (п. 15) 

План за січень-грудень 2018 року становить 4 493,31 тис. грн., факт фінансування – 

3 641,89 тис. грн, освоєно – 3 641,89 тис. грн. 

Проект включено змінами до ІП 2018 року відповідно до постанови НКРЕКП  

від 27.11.2018 №1553, в 2018 році передбачено закупівля кабельно - провідникової продукції та 

її постачання до кінця року. Закупівля виконана в запланованих обсягах, матеріали поставлені 

на склад в грудні. Завершення проекту в ІП 2019 року. Економія– 851,42 тис. грн. 

16. Проектно-вишукувальні роботи на 2018 та майбутні роки (п. 16 - 51) 

План за січень-грудень 2018 року становить 13 822,45 тис. грн., факт фінансування – 

9 181,75 тис. грн, освоєно – 9 139,64 тис. грн. Проектування виконано в повному обсязі крім  

одного заходу, економія по факту підписання актів виконаних робіт – 1 754,72 тис. грн. 

В т.ч. проектування «Будівництво ПС 110/20 кВ «Європейська» з прокладанням  

КЛ 110 кВ ТЕЦ-5 - ПС «Європейська» в м. Києві» (п. 21) 

План за січень-грудень 2018 року становить 2 885,98 тис. грн., факт фінансування –  

0,0 тис. грн, освоєно – 0,0 тис. грн. 

Реалізацію проекту призупинено по незалежним від Товариства обставинам у зв’язку з 

відсутністю договору оренди земельної ділянки під будівництво підстанції. Неодноразові 

звернення до КМДА (31.08.2018 №01/1/08/1-3122, від 17.09.2018 №01/1/08/1-3389, від 

04.12.2018 №01/1/08/1-4689) та проведені неодноразові переговори щодо узгодження та 

вирішення зазначеного питання результату та підтримки з боку КМДА не отримали. 

Направлено звернення до НКРЕКП (листи від 01.08.2018 №01/2/10-2568, від 10.10.2018 

№01/2/10-3906, від 16.11.2018 №01/1/06/2-4465) щодо неможливості виконання зазначеного 

заходу (проектно-вишукувальних робіт) до кінця 2018 року.  

Проводиться подальша робота з КМДА щодо позитивного вирішення питання 

відведення землі. Просимо не вилучати зазначені кошти з тарифу та дозволити їх 

реструктуризувати, за результатами позапланової перевірки, включивши їх змінами до 

інвестиційної програми 2019 року, без додаткових джерел фінансування. 

 

ІІ Розділ. Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії 

Планом на січень-грудень 2018 року передбачено освоїти 75 175,99 тис. грн., фактично 

профінансовано – 73 367,42 тис. грн, освоєно – 73 367,42 тис. грн.  

Всі проекти зазначеного розділу виконані в фізичних обсягах на 100%. За результатами 

проведених конкурсних торгів по 5-ти заходам зафіксоване перевищення вартості за одиницю в 

межах до 5% (п. 55.2; п. 56.1; п. 56.2; п. 57.1; п. 57.2) по іншим 4-м заходам (п.52, п. 53, п.54.1 



п.54.2) зафіксована економія коштів. Всього по розділу економія коштів, із урахуванням 

перевитрат, становить – 1 808,56 тис. грн.  

 

III Розділ. Впровадження та розвиток АСДТК. 
Планом на січень-грудень 2018 року передбачено кошти сумою 9 003,75 тис грн, 

профінансовано –8 812,26 тис. грн, освоєно – 8 812,15 тис. грн. 

Всі проекти зазначеного розділу виконані в фізичних обсягах на 100%. За результатами 

проведених конкурсних торгів по 3-м заходам зафіксоване перевищення вартості за одиницю в 

межах до 5% (п. 58; п. 60; п. 56.2; п. 63) по іншим 6-ти заходам (п. 61, п. 62, п. 64 п.65, п.66,  

п. 67) зафіксована економія коштів. Всього по розділу економія коштів, із урахуванням 

перевитрат, становить –  191,49 тис. грн.  

 

IV Розділ. Впровадження та розвиток інформаційних технологій. 

Планом на січень-грудень 2018 року передбачено кошти сумою 10 500,29 тис. грн., 

профінансовано – 10 772,93 тис. грн, освоєно – 10 772,93 тис. грн. 

Всі проекти зазначеного розділу виконані в фізичних обсягах на 100%. Обладнання 

закуплено та поставлено. За результатами проведених конкурсних торгів по 7-м заходам 

зафіксоване перевищення вартості за одиницю в межах до 5% (п. 71.1.1; п. 71.1.2; п. 71.1.3;  

п. 71.2; п. 71.3; п. 71.4.1; п. 71.4.2) по 1-му заходу (п. 68 «Закупівля ліцензій ПЗ на сервера і 

АРМ технологічного сегмента корпоративної комп'ютерної мережі») зафіксоване перевищення 

вартості за одиницю - 19,6%.  Перевищення відбулось за рахунок зростання курсу валют. 

По іншим 4-м заходам (п. 69, п. 70.1, п. 70.2, п. 73) зафіксована економія коштів. 

Всього по розділу перевитрати, із урахуванням економії коштів, становлять –  

272,64 тис. грн.  

 

V Розділ. Впровадження та розвиток систем зв’язку та телекомунікацій. 

Планом на січень-грудень 2018 року передбачено кошти сумою 2 172,92 тис. грн, 

профінансовано – 1 971,75 тис. грн, освоєно – 1 971,75 тис. грн. 

Всі проекти зазначеного розділу виконані в фізичних обсягах на 100%. Обладнання 

закуплено та поставлено, роботи виконані в повному обсязі. 

За результатами проведених конкурсних торгів по 1-му заходу (п. 74 «Впровадження та 

розвиток промислової мережі Ethernet. Створення захищеного периметру для технологічних 

систем стійкого для кібератак») зафіксоване перевищення вартості за одиницю в межах до 5%, 

по іншому заходу (п. 75 «ВОЛЗ та комплектуючі для сумісного прокладання із кабелями 

напруги») зафіксована економія коштів. Всього по розділу економія коштів, із урахуванням 

перевитрат, становить –  201,17 тис. грн.  

 

VІ Розділ. Модернізація та закупівля колісної техніки 

Планом на січень-грудень 2018 року передбачено кошти сумою 15 214,47 тис. грн, 

профінансовано – 15 493,85 тис. грн, освоєно – 15 028,38 тис. грн. 

Автотранспорт закуплено та поставлено в повному обсязі у грудні 2018 року. 

Перевищення вартості виникло по факту проведення конкурсних торгів в межах до 5% за 

одиницю. Загальна сума перевитрат по розділу становить – 279,28 тис. грн. 

 

VІІ Розділ. Інше 
Планом на січень-грудень 2018 року передбачено кошти за розділом у сумі  

1 271,07 тис. грн, профінансовано – 1 232,36 тис. грн, освоєно – 1 232,36 тис. грн.  

Всі проекти зазначеного розділу виконані в фізичних обсягах на 100%. Обладнання 

закуплено та поставлено, роботи виконані в повному обсязі.  

За результатами проведених конкурсних торгів по 2-м заходам зафіксоване перевищення 

вартості за одиницю (п. 80.3; п. 83) по іншим 6-ти заходам (п. 80.1, п. 80.2, п. 81, п. 82, п. 84, 

п. 85) зафіксована економія коштів. Всього по розділу економія коштів, із урахуванням 

перевитрат, становить – 38,70 тис. грн.  
 

 

Керівник департаменту з фінансів      Грінченко А.А. 


